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Verkeer en vervoer 

  Verkeer en vervoer 

  Parkeren 

 
  

 
 

Onderwerp:  Openbare Verlichting Reconstructie Violierstraat 

 

Betreft :Fcl/Ecl   42100410   

 

Oorzaak afwijking:   

 

In 2017 is er voor dit project budget geraamd voor de openbare verlichting ter hoogte van € 31.000.  

Er was nog niet duidelijk hoe de weg eruit zou komen te zien en is er van de bestaande situatie en 

materialen uitgegaan. Nu is het schetsontwerp op hoofdlijnen gereed en blijkt het budget niet 

toereikend. In totaal is € 79.000 extra benodigd voor de openbare verlichting.  

    

De redenen voor de kostenverhoging zijn: 

- Het projectgebied is groter geworden doordat de rotondes bij het busstation en Mellesingel aan het 

project zijn toegevoegd. Hierdoor moeten 30% meer masten geplaatst/vervangen worden dan waar 

de raming vanuit gegaan is.  

- De Violierstraat is onderdeel van het centrum. Conform de Algemene Randvoorwaarden Gemeente 

Uden (ARGU) moeten hier zgn. kromstafmasten worden geplaatst. Deze kromstafmasten zijn 2,5 

keer duurder dan traditionele verloopmasten. 

- De prijzen (van met name) armaturen zijn sinds de eerste raming 20% hoger. 

 

Incidenteel / structureel UITGAVEN 

(in euro’s) 

2021 2022 2023 2024 2025 

        2.362 N          2.049 N          2.040 N          2.030 N          2.021 N  
          1.971  V     

     

 

Incidenteel / structureel INKOMSTEN 

(in euro’s) 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

     

     

 


