

2^e financiële afwijkingenrapportage 2021

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Parkeren

Onderwerp: Openbare Verlichting Reconstructie Vijfhuizerweg-Morel

Betreft :Fcl/Ecl 42100410

Oorzaak afwijking:

In 2016 is er voor dit project budget geraamd voor de openbare verlichting ter hoogte van € 26.000. Er is in de raming alleen rekening gehouden met vervanging van de armaturen en niet met masten. Daarnaast is er rekening gehouden met conventionele armaturen. Conform het beleidsplan Openbare Verlichting 2018 – 2022, worden nu alle armaturen vervangen door (duurdere) LED-armaturen. In totaal is €54.000 extra benodigd voor de openbare verlichting

De redenen voor de kostenverhoging zijn:

- De inrichting van de wegen wordt conform de richtlijnen ingericht als een weg van 30 km/h. Conform de Algemene Randvoorwaarden Gemeente Uden moeten hier lichtmasten van 4 meter hoog bij. Nu staan er masten van 7,5 meter hoog. Het vervangen van de masten, ca. 60 stuks, is bij de raming niet meegenomen.
- De prijzen (van met name) armaturen zijn sinds de eerste raming 20% hoger.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025
1.614 N	1.401 N	1.394 N	1.388 N	1.381 N
1.347 V				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025