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Onderwerp 

MeerJarenPerspectief (MJP) 2017 Grondbedrijf Uden 

 

Advies 

1. In te stemmen met de gehanteerde uitgangspunten zoals die zijn gebruikt bij het opstellen van 

het MeerJarenPerspectief (MJP) 2017 van het grondbedrijf inclusief het mandaat aan het college 

om af te wijken van in het MJP opgenomen grondprijzen conform uitgangpunt 9 uit bijlage 1; 

2. In te stemmen met onderstaande geactualiseerde grondexploitaties 2017 ten behoeve van een 

geactualiseerd MJP 2017: 

a. Hoogveld 

b. Goorkens 

c. Hoogveld-Zuid-Noord 

d. Herstructurering Loopkant Liessent 

e. Hoenderbos / Velmolen 

f. Nieuw Hoenderbos 

g. Eikenheuvel 

h. Volkel-West II 

i. Velmolen Oost 

j. Spechtenlaan fase 2 

k. Nieuw Hoeven / locatie Maatsestraat 

l. Locatie Schepersweg 

m. Locatie Runmolen 

n. Uden-Noord I 

o. Uden-Noord II; 

3. In te stemmen met het blijven hanteren van een looptijd van Hoogveld tot en met 2032; 

4. In te stemmen met het opstarten van de voorbereiding en het activeren van deze kosten voor 

herontwikkeling van de locaties Vluchtoordweg, Hoogveld-Zuid-Noord en Leeuweriksweg; 

5. In te stemmen met het doen van onderzoek voor herontwikkeling binnen Volkel en de kosten 

hiervoor ten laste te brengen van de Algemene Bedrijfsreserve (grondbedrijf); 

6. In te stemmen met de actualisatie van de ontwikkeling van de bestemmingsreserves van het 

grondbedrijf volgens het MJP 2017; 

7. In te stemmen met de actualisatie van de ontwikkeling van de Algemene Bedrijfsreserve van 

het grondbedrijf ( ABR ) volgens het MJP 2017.  
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Inleiding 

Het MeerJarenPerspectief (MJP) geeft de financiële verwachting van het grondbedrijf op de langere 

termijn weer. Regelgeving geeft aan dat het MJP jaarlijks moet worden geactualiseerd. Daarbij wordt 

gekeken naar o.a. de te hanteren parameters, fasering, grondprijzen en verkaveling. Voorafgaand aan 

de doorrekening zijn de uitgangspunten met u besproken tijdens een thema-avond. Deze bijeenkomst 

heeft plaatsgevonden op 21 februari 2017. De uitkomsten van het MJP 2017 worden gebruikt als input 

voor de jaarrekening 2016, onderdeel grondbedrijf. Daarom wordt dit stuk tegelijk met de jaarrekening 

aan u voorgelegd. 

 

Beoogd effect 

Voldoen aan wet- en regelgeving. Behoud van een goed inzicht in de financiële positie van het 

grondbedrijf ten behoeve van de jaarrekening 2016 en de meerjarenbegroting. 

 

Duurzaamheid 

Dit raadsvoorstel betreft een procesvoorstel waardoor deze paragraaf niet van toepassing is. De 

duurzaamheidsaspecten zullen worden meegenomen bij de uitwerking van concrete 

uitvoeringsvoorstellen. 

 

Argumenten 

1.1 Jaarlijks worden de uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties op basis van 

regelgeving en de actuele marktsituatie opnieuw afgewogen.  

De uitgangspunten zijn mede bepalend voor de uitkomsten van het MJP. In bijlage 1 vindt u de 

uitgangspunten van het MJP 2017 in vergelijk met de uitgangspunten van het MJP 2016. Het gaat 

hierbij met name om  financieel-technische zaken als het rentepercentage dat gehanteerd wordt, de te 

hanteren kostenstijging en opbrengststijging. Daarnaast is bijvoorbeeld het uitgiftetempo en de 

grondprijs(systematiek) ook opgenomen in de uitgangspunten. De wijzigingen t.o.v. 2016 zijn met u 

besproken tijdens de thema-avond van 21 februari 2017. Een deel hiervan is het gevolg van de nieuwe 

regelgeving welke verplicht moet worden doorgevoerd. 

 

1.2 De gehanteerde grondprijzen 2017 zijn grotendeels gelijk gebleven aan de grondprijzen 2016 

De belangrijkste reden om de grondprijzen gelijk te houden met de prijzen van 2016 is de 

onvoorspelbaarheid met betrekking tot de dynamiek op de woningmarkt de komende jaren in 

middelgrote plaatsen buiten de Randstad. Bovendien zit het bouwvolume in Uden al jaren, ook in 2016, 

structureel onder de bouwafspraken die de Provincie met Uden maakt op basis van haar 

behoefteraming. Omdat schommelingen in de grondprijs niet positief zijn voor de bouwstroom is 

besloten de grondprijzen grotendeels gelijk te houden aan 2016.  De wijziging t.o.v. 2016 bestaat uit 

het toevoegen van het woningtype “eindwoning”, en bij bedrijfskavel is de staffel iets aangepast om 

marktconform te blijven. U bent hierover geïnformeerd middels de informatienota met als onderwerp 

“Grondprijzen 2017”. 

 

1.3 Het mandaat aan het College sluit aan bij de werkwijze van de afgelopen jaren. 

Onder de uitgangspunten die de raad vaststelt zijn de kaders aangegeven die van toepassing zijn op 

het mandaat dat aan het College wordt verstrekt (onder uitgangspunt 9).   

 

2.1 Jaarlijks worden alle grondexploitaties herzien. 

Een grondexploitatie geeft een raming van te verwachten kosten en opbrengsten voor een specifiek 

plangebied. Jaarlijks worden de werkelijke kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar verwerkt en 

worden de bijgestelde uitgangspunten worden doorgerekend. Daarmee ontstaat per grondexploitatie 

een geactualiseerde raming van het te verwachten exploitatiesaldo. In bijlage 2 tot en met 5 vindt u de 
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cijfers van het MJP van 2016, het MJP 2017, een analyse van de verschillen tussen deze MJP’s en een 

uitgebreider overzicht van de cijfers per grondexploitatie.  

 

2.2 Jaarlijks worden de risico’s van de grondexploitaties opnieuw beoordeeld.  

Naast het actualiseren van de grondexploitaties wordt opnieuw een inschatting gemaakt van de risico’s 

die de grondexploitatie met zich meebrengt. Deels worden risico’s ondervangen door met de 

uitgangspunten aan te sluiten bij de verwachtingen van de markt. Bij de risico-inventarisatie is 

bijvoorbeeld rekening gehouden met incidentele grondprijsdalingen en eventuele effecten van 

planaanpassing. 

 

3.1. Het hanteren van een langere looptijd is toegestaan binnen de BBV-voorschriften.  

Eén van de door de commissie BBV genoemde situaties waaronder een langere looptijd gerechtvaardigd 

is, is het hebben van harde opbrengsten in eerdere jaren die alle kosten van de exploitatie over de 

gehele looptijd op voorhand dekken. Voor Hoogveld is de verwachting dat in 2022 het punt bereikt is 

dat de exploitatie positief wordt en blijft. Dit is ruim binnen de 10 jaar en daarom achten wij het 

verantwoord om de huidige looptijd te handhaven. 

 

3.2 Het hanteren van een langere looptijd vergt bij elk MJP een expliciet raadsbesluit. 

Conform de nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschriften mag alleen een langere 

looptijd dan 10 jaar voor een BIE gehanteerd worden als hierover een raadsbesluit genomen is. 

 

4.1 Deze kosten gemaakt moeten worden in aanloop naar een BIE 

Voordat het besluit tot instelling van een BIE (Bouwgrond In Exploitatie) genomen kan worden moeten 

voorbereidingskosten gemaakt worden om de benodigde opzet voor de BIE te kunnen maken. Een BIE 

kan namelijk pas ingesteld worden wanneer er een grondexploitatieopzet is. Hierin zit onder meer een  

een beschrijving van de bouwkavels, de bestemming en een grondexploitatiebegroting is. Voorbeelden 

van bedoelde voorbereidingskosten zijn o.a. bestemmingsplankosten en apparaatskosten. 

 

4.2. Geactiveerde kosten kunnen worden meegenomen in de BIE.  

Het activeren van voorbereidingskosten mag maximaal 5 jaar. Wanneer de betreffende gronden binnen 

die 5 jaar omgezet worden naar een BIE (Bouwgrond In Exploitatie) kunnen deze kosten meegenomen 

worden in de BIE en deze zijn tevens fiscaal als kostenpost mee te nemen. Wanneer de kosten niet 

geactiveerd worden moeten ze jaarlijks als kostenpost worden genomen. Voor de genoemde locaties in 

beslispunt 4 is het de verwachting dat deze binnen 5 jaar voorgesteld worden om als BIE aangemerkt te 

worden. 

 

5.1  Voor Volkel moet onderzocht worden op welke manier woningbouw gerealiseerd kan worden in de 

toekomst. 

De laatste kavel binnen Volkel West II is in het eerste kwartaal van 2017 verkocht. Er blijft vraag naar 

woningbouw in Volkel de komende jaren. Vooralsnog wordt dit opgepakt middels herontwikkeling op 

kleinschalige locaties. Onderzocht moet worden of dit voldoende is voor de komende jaren of dat daar 

grotere locaties naast ontwikkeld moeten worden om te kunnen voldoen aan de woningbouwbehoefte.  

 

6.1 De bestemmingsreserves maken deel uit van het MJP. 

Op 15 december 2016 heeft u de Nota Grondbeleid 2017 vastgesteld. Daarin is opgenomen dat voor 

iedere vierkante meter verkochte en nog te verkopen bouwterrein € 14,90 per m2 in de nieuw te 

vormen Reserve Bovenwijkse Voorzieningen wordt gestort. Deze storting wordt gezien als tussentijdse 

winstneming door de BBV en zal worden voldaan wanneer er winst genomen kan worden, eventueel 

ook over eerder verkochte m2 wanneer er op dat moment geen tussentijdse winstneming mogelijk 

was. Voor de Reserves die gekoppeld waren aan het beleid tot en met 2016 is door u besloten dat deze 
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zolang lopende verplichtingen nog niet afgewikkeld zijn deze doorlopen. Voor de Reserve Bovenwijkse 

Infrastructuur, de Reserve Groenstructuur en Buitengebied, de Reserve Revitalisering Bedrijfsterreinen  

geldt dat deze in ieder geval in 2017 nog zullen bestaan. De Reserve  Sociale Woningbouw wordt per 

einde 2016 opgeheven.  In de bijlages 6 tot en met 8 ziet u het verwachte verloop van deze reserves. 

   

7.1 De ABR is leidend voor de (on)mogelijkheden tot winstafroming ten gunste van de Algemene 

Dienst dan wel voor bijdragen vanuit de Algemene Dienst.  

Voor- en nadelen van de afzonderlijke grondexploitaties worden verrekend in de Algemene Be-

drijfsReserve (ABR) van het grondbedrijf. De ABR is de financiële buffer van het grondbedrijf waarmee 

risico’s opgevangen kunnen worden. Als het meerjarig positief saldo hoger is dan de vereiste 

risicobuffer kan afdracht aan de Algemene Dienst (AD) plaatsvinden. Bij een negatief saldo moet er 

direct aanvulling vanuit de AD plaats vinden. Het saldo van de ABR is per 1-1-2017 ca. € 15,7 mln. In 

het MJP 2016 was het verwachte saldo per 1-1-2017 geprognosticeerd op ca. € 12,9 mln. De 

belangrijkste afwijking wordt veroorzaakt door de BBV-wijzigingen. De financiële gevolgen zijn in de 

raadsvergadering van 15 december 2016 door u behandeld. In bijlage 9 ziet u het verwachte verloop 

van deze reserve. 

 

Kanttekeningen 

1.1 De marktsituatie kan ons dwingen de gekozen uitgangspunten weer te herzien.  

Jaarlijks wordt (in samenspraak met de raad) beoordeeld of de eerder gekozen uitgangspunten nog 

valide zijn. Vanwege de huidige marktsituatie vindt halverwege het jaar ook nog een tussentijdse 

toetsing van het MJP plaats. Hierover wordt de raad in het vierde kwartaal geïnformeerd of vindt indien 

nodig besluitvorming hierover plaats..  

 

2.1 De herziene grondexploitatie blijft een bijgestelde raming en inschatting. 

Na de herziening blijft sprake van een gecalculeerd exploitatiesaldo. Er is gerekend met prognoses en 

verwachtingen. Of die ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, moet blijken in de praktijk. Daarnaast 

hebben enkele exploitaties een lange looptijd (de langste duurt tot en met  2036). Een inschatting van 

vandaag kan over ruim 10 jaar anders uitpakken. Het spreekt voor zich dat de ramingen in de 

afzonderlijke grondexploitaties doorwerken in de ramingen van de bestemmingsreserves en de ABR. 

Dat maakt een jaarlijkse algehele herziening noodzakelijk met een halfjaarlijkse toetsing op 

hoofdlijnen. 

 

4.1. Het risico bestaat dat er binnen 5 jaar geen BIE opgestart wordt.  

Op voorhand kan niet gegarandeerd worden dat de betreffende gronden binnen 5 jaar omgezet worden 

naar een BIE. Wanneer dit niet gebeurt zal steeds voortschrijdend een jaar aan voorbereidingskosten 

afgeboekt moeten worden. In de jaarrekening zullen wij verslag doen van mogelijk noodzakelijke 

afboekingen van voorbereidingskosten indien projecten (nog) geen doorgang vinden. Vooralsnog gaan 

we ervan uit dat genoemde gronden wel binnen 5 jaar omgezet worden naar een BIE. 

 

Financiën 

Herziening grondexploitaties  

Bij vier complexen heeft in 2016 tussentijdse winstneming plaatsgevonden voor een totaalbedrag van 

(nominaal)  € 6 mln. Hiervan is circa € 5,7 mln gestort in de ABR. Verder zijn op basis van 

daadwerkelijke verkochte m2 de gebruikelijke stortingen in de bestemmingsreserves gedaan die in 

2016 totaal € 318.900,- bedroegen. Er zijn t.o.v. het MJP 2016 geen nieuwe complexen in 

exploitatiegenomen en er is ook geen complex afgesloten. 
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Voor 9 exploitaties met een berekend nadeel (verlies) zijn in de jaarrekening 2016 ( aanvullende ) 

voorzieningen opgenomen die totaal ca. € 16,2 mln bedragen op basis van NCW per 1-1-2017. Dit 

betreft:  

- Herstructurering Loopkant-Liessent ( nadeel ca. 3,3 mln)  

- Hoogveld-Zuid-Noord ( nadeel ca. € 1,8 mln)  

- Nieuw Hoeven / locatie Maatsestraat ( nadeel ca. 1,7 mln)  

- Uden-Noord I ( nadeel ca. 8,2 mln)  

- Uden-Noord II ( nadeel ca. € 0,7 mln) 

- Eikenheuvel (nadeel ca. € 0,4 mln) 

- Nieuw Hoenderbos ( nadeel ca. € 25.000,-)  

- Spechtenlaan 2e fase ( nadeel ca. € 50.000,-)  

- Schepersweg ( nadeel ca. € 0,1 mln)  

Totaal is sprake van een toevoeging van ca. € 0,5 mln. De toevoeging zit vooral in het doorvoeren van 

de nieuwe BBV-voorschriften en een herverkaveling binnen Spechtenlaan2e fase en Herstructurering 

Loopkant Liessent.  

 

De netto contante waarde (NCW) van alle exploitaties in 2016 bedroeg ca. € 4,2 mln positief per 1-1-

2016. Het vergelijkbare saldo van dezelfde exploitaties op basis van NCW per 1-1-2017 is ca. € 5,9 

mln.   

De verbetering van het saldo met ca. € 1,7 mln komt hoofdzakelijk door: 

- Verlaging van de rekenrente van 3,5% naar 3,06%  

- Disconteringsvoet van 3,5% naar 2,0%;  

Voor een specificatie van de saldo’s per exploitatie verwijzen wij naar bijlage 5 voor een uitgebreider 

overzicht van de cijfers per 2017 per grondexploitatie en naar bijlage 4 voor een analyse op 

hoofdlijnen van de verschillen per exploitatie tussen 2016 en 2017.  

 

Herijking cashflow bestemmingsreserves 

Bij de in december 2016 vastgestelde Nota Kostenverhaal is een investeringslijst opgenomen van 

investeringen die vanuit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen gefinancierd kunnen worden de 

komende jaren. Jaarlijks zal bij de opstelling van het nieuwe ‘Bestedings- en dekkingsplan’ voor de 

programmabegroting aan u worden voorgelegd voor welke projecten de beschikbare investerings-

ruimte uit deze bestemmingsreserve wordt ingezet. Voor de af te sluiten reserves vanuit het beleid tot 

en met 2016 geldt dat de lopende verplichtingen uitgevoerd zullen worden en er geen nieuwe 

projecten bij zullen komen. De herijking is per reserve terug te vinden in de bijlagen 6 tot en met 8.  

Op het tabblad ‘Cashflow’ is te zien welke toekomstige investeringsruimte er ontstaat.  

 

Herijking cashflow ABR-grondbedrijf met effecten naar de Algemene Dienst ( AD )  

Het saldo van de ABR per 1-1-2017 van ca. € 15,7 mln. is ca. € 2,8 mln hoger dan in het MJP 2016 

werd voorzien. De tussentijdse winstnemingen waren lager ingeschat. Deze is in 2016 genomen 

conform de nieuwe BBV-voorschriften welke bij het opstellen van het MJP 2016 nog niet bekend waren  

(zie argument 7.1).   

 

Overall leidt dit tot een prognose van het jaarlijks saldo van de ABR voor de periode 2017 tot en met 

2025. Hieruit blijkt dat het saldo positief blijft en geleidelijk stijgt door toekomstige ( tussentijdse ) 

winstnemingen.  

Door de invoering van de vennootschapsbelasting ( VPB ) voor gemeenten per 1-1-2016 zal de stand 

van de ABR vanaf deze datum nog beïnvloed worden door de per kalenderjaar af te dragen 

vennootschapsbelasting over de gerealiseerde fiscale grondexploitatiewinst in het betreffende 

kalenderjaar. Vooralsnog is uitgegaan van het worse case-scenario uit het rapport van Deloitte omdat 
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de belastingdienst op een aantal onderdelen nog geen uitsluitsel heeft gegeven over de wijze waarop 

de fiscale winst bepaald moet worden.  

Voor een volledig inzicht van de cashflowprognose in de ABR verwijzen wij naar bijlage 9. Zie hiervoor 

o.a. de laatste regel “TOTAAL” in het overzicht. Deze uitkomsten zijn betrokken bij de opstelling van de 

begrotingsnotie 2018.  

 

Rentetoerekening en voorzieningen  

Bij de financiële positie van het grondbedrijf speelt de rentetoerekening een belangrijke rol. Voor de 

exploitaties met een gecalculeerd nadelig saldo en een aantal verspreid liggende gronden met een 

hogere boekwaarde dan de marktwaarde zijn in totaal per 1-1-2017 tot een bedrag van ca. € 23 mln 

aan voorzieningen getroffen. Zie bijlage 10 ‘Overzicht getroffen Voorzieningen’  

In 2011 is besloten om aan het grondbedrijf alleen nog rente te berekenen over de boekwaarde na 

aftrek van de bijbehorende voorziening. Aangezien de voorzieningen zijn getroffen op basis van de 

netto contante waarde ( NCW ) is een rentetoerekening over de netto-boekwaarde (na aftrek van de 

voorzieningen) logisch. Bij een directe verlaging van de boekwaarde met de getroffen voorziening zou 

hierover ook geen rentetoerekening plaatsvinden.  

 

Risico’s / beheersmaatregelen 

Ten behoeve van de jaarrekening 2016 is weer een geactualiseerde risico-inventarisatie uitgevoerd 

waarbij rekening is gehouden met de al getroffen voorzieningen. Deze recente risico-inventarisatie 

conform de vastgestelde ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Uden’ komt uit 

op een gewenst weerstandsvermogen voor de grondbedrijf-risico’s van ca. € 7,1 mln. Deze risico’s zijn 

opgenomen in de risicoparagraaf van de jaarrekening 2016 (zie bijlage 11) en worden opgevangen 

binnen de totale weerstandscapaciteit van de gemeente. 

 

Voorbereidingskosten 

Ten behoeve van de toekomstige ontwikkellocaties is het nu het moment om de voorbereiding op te 

starten. De voorbereidingskosten bedragen voor 2017 voor Vluchtoordweg maximaal  € 50.000,-, voor 

Hoogveld-Zuid-Noord maximaal  € 50.000,-,  en voor de Leeuweriksweg (transformatieproject)  

€ 75.000,-. Deze kosten zullen worden geactiveerd en t.z.t. ten laste van de opbrengsten worden 

gebracht.  

 

Onderzoekskosten Volkel 

De laatste kavel binnen Volkel West II is in het eerste kwartaal van 2017 verkocht. Er blijft vraag naar 

woningbouw in Volkel de komende jaren. Onderzocht moet worden op welke manier en op welke 

locatie dit het beste opgepakt kan worden. Voor deze ontwikkelstrategie verwachten we in 2017 

maximaal € 75.000,- nodig te hebben. Te financieren vanuit de Algemene Reserve (grondbedrijf).  

 

Communicatie 

Persbericht samen met jaarrekening 2016 

 

Vervolg 

Constante monitoring van de ontwikkelingen op de afzetmarkt en het zo nodig treffen van aanvullende 

maatregelen. De raad zal hierover in het najaar nader tussentijds worden geïnformeerd. 

 

Bijlagen 

1. Gehanteerde uitgangspunten bij actualisatie grondexploitaties 2017 ( met 2016 ernaast)  

2. Overzicht eigen grondexploitaties MJP 2016 

3. Overzicht eigen grondexploitaties MJP 2017 

4. Analyse in hoofdlijnen van de verschillen tussen de exploitaties 2016 en 2017  
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5. Overzicht eigen grondexploitaties MJP 2017 gespecificeerd per grondexploitatie 

6. Overzicht Reserve Bovenwijkse Infrastructuur (RBI) 

7. Overzicht Reserve Groenstructuur en Buitengebied (RGB) 

8. Overzicht Reserve Revitalisering Bedrijventerreinen (RRB)  

9.    Overzicht kasstroom Algemene Bedrijfsreserve (ABR) grondbedrijf 

10.  Overzicht getroffen Voorzieningen in het grondbedrijf per 31 december 2016 

11.  Risico-inventarisatie grondbedrijf MJP 2017 

 

Uden, 30 mei 2017 

Burgemeester en wethouders van Uden 

de secretaris de burgemeester 

          

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers 

 


